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Cronograma do COP23: De 30 de Janeiro -10 Março de 2023

Data Atividade

30 Janeiro

1 - 2 de Fevereiro

Reunião  com a liderança do GRM (Diretores Nacionais)            - Virtual*

GT:  Reuniões dos Grupos Técnicos                                             - Hibrido*

8 a 10 de Fevereiro
Dialogo Nacional do Fundo Global

13 a 17 de Fevereiro GT:   Reuniões dos Grupos Técnicos continuam - Virtual*

15 Fevereiro Recebemos a Carta Oficial de Planificação do PEPFAR/SGAC

16 de Fevereiro

Reunião de Apresentação da Carta Oficial de Planificação (PLL) e,

Apresentação das Prioridade do MISAU

21 a 24 de Fevereiro

Apresentação da Carta Oficial de Planificação as partes interessadas

GT:   Finalização dos trabalhos dos Grupos Técnicos

6 a 10 de Março
Reunião de Co-Planificação em Johannesburg (com representantes do Governo de Moçambique, 

Sociedade civil, o Fundo Global, entre outros)
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Cronograma do COP23: De 13 de Março a 28 de Abril de 2023

Data Atividade

13 a 24 de Março

Finalizar as metas, orçamento

Reunião com a liderança do GRM (data a confirmar)

Preparar a reunião virtual

3 a 6 de Abril Reunião das Partes Interessadas (Virtual)

17 a 21 de Abril Submissão do COP 23 final

24 a 28 de Abril Reunião de Aprovação (Virtual – data a confirmar)
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Expectativa das Reuniões dos GTs

Expectativas

• Revisão do guião do COP23 por área técnica para cada GT

• Revisão dos acordos feitos no “GRM Engagement tool” no COP21, planificar as medidas necessárias  assim 

como eventuais mudanças na implementação do COP22 e seu impacto no COP23

• Usar os resultados do INSIDA 2021, dados do AF22 incluindo o FY23Q1 para a planificação do COP23

• Planificar e discutir acordos (de atividades) necessários para o COP23

• Preencher a  “GRM Engagement tool”, a versão preliminar deve estar completa até 17 de Fevereiro

• Depois da partilha da Carta Oficial de Planificação (PLL), os GTs devem fazer ajustes e finalizar o “GRM 

Engagement tool” versão final até 24 de Fevereiro.



Obrigada!


